

زمانبندی ارائه شده از سوی اساتید گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات جهت پیشبرد و امد پروژه در نیمسال ده ۹۴-۹۳

نام استاد	هدف	فانم مهندس	آقای مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس	فانم مهندس
تکمیل فرم‌های اولیه	دوشنبه ۹۳/۱۲/۰۴	دوشنبه ۹۳/۱۲/۰۴	شنبه ۹۳/۱۱/۲۵	یکشنبه ۹۳/۱۱/۲۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	دوشنبه ۹۳/۱۲/۰۴	دوشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳	یکشنبه ۹۳/۱۲/۰۳
گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۸	شنبه ۹۳/۱۲/۰۹	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۰	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۰	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۱
گزارش ۲۵٪ پروژه	دوشنبه ۹۴/۰۱/۲۴	دوشنبه ۹۴/۰۱/۲۴	شنبه ۹۳/۱۲/۱۴	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۵	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۵	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶	یکشنبه ۹۳/۱۲/۱۶
گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال	دوشنبه ۹۴/۰۲/۰۷	دوشنبه ۹۴/۰۲/۰۷	شنبه ۹۴/۰۲/۰۲	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۳	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۳	دوشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	دوشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۴
گزارش ۵۰٪ پروژه	دوشنبه ۹۴/۰۲/۲۸	دوشنبه ۹۴/۰۲/۲۸	شنبه ۹۴/۰۲/۱۹	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۰	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۰	دوشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	دوشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۱
گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال	دوشنبه ۹۴/۰۳/۱۱	دوشنبه ۹۴/۰۳/۱۱	شنبه ۹۴/۰۲/۱۹	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۰	یکشنبه ۹۴/۰۲/۲۰	دوشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	دوشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۱
گزارش ۷۵٪ پروژه	دوشنبه ۹۴/۰۴/۱۵	دوشنبه ۹۴/۰۴/۱۵	شنبه ۹۴/۰۳/۰۲	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۳	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۳	دوشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	دوشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱
گزارش پیشرفت پروژه و رفع اشکال	دوشنبه ۹۴/۰۴/۲۲	دوشنبه ۹۴/۰۴/۲۲	شنبه ۹۴/۰۳/۰۳	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۴	یکشنبه ۹۴/۰۳/۰۴	دوشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	دوشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۰۱
گزارش ۱۰۰٪ پروژه	دوشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	دوشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	شنبه ۹۴/۰۴/۲۰	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۱	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۱	دوشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	دوشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹	یکشنبه ۹۴/۰۴/۲۹
دفاع پروژه	چهارشنبه ۹۴/۰۵/۱۴	چهارشنبه ۹۴/۰۵/۱۴	شنبه ۹۴/۰۵/۱۰	یکشنبه ۹۴/۰۵/۱۱	یکشنبه ۹۴/۰۵/۱۱	دوشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	دوشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵	یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۵

از دانشجویان عزیز تقاضا میشود جهت پیشبرد و امد پروژه طبق زمانبندی اعلام شده در جدول فوق، به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند. بدیهی است عدم حضور در هر یک از جلسات و به دنبال آن عدم تمویل فازهای پروژه در زمان مقرر، منجر به کسر نمره پروژه و متی ناتمام اعلام شدن آن میگردد.